

临夏回族自治州人民政府办公室文件

临州办发〔2021〕16号

临夏回族自治州人民政府办公室关于印发 《“五个百亿级产业”“五个区”“五个十 项目”工作任务分解表》的通知

各县市人民政府，州直有关单位：

为了贯彻落实州委十二届十三次全会暨州委经济工作会议精神，按照2021年1月15日州政府党组扩大会议和2月23日州政府第132次常务会议的安排部署，制定了《“五个百亿级产业”“五个区”“五个十项目”工作任务分解表》。现印发给你们，请切实抓好落实工作。

附件：1. 临夏州打造“五个百亿级产业”工作任务分解表
2. 临夏州打造“五个区”工作任务分解表

3. 临夏州“五个十项目”工作任务分解表

临夏回族自治州人民政府办公室

2021年3月4日

办公室

(此件公开发布)

临夏州打造“五个百亿级产业”工作任务分解表

填表时间：2021年3月4日

序号	产业名称	主要工作内容	目前工作进展	州政府 包抓领导	牵头单位	配合单位	备注
1	文化旅游业	以发展全季全域旅游、创建国家级全域旅游示范区、国家级旅游度假区和5A级旅游景区为目标，通过资源优势大发挥、项目大建设、环境大优化、品牌大提升、产业大发展，推动形成富民增收、新支柱、乡村振兴新动能、经济发展新引擎，实现旅游发展全域化、产业特色化、产品品牌化、服务规范化、环境优质化、效益最大化，快速推动文化旅游业转型升级、高质量发展，把临夏州打造成国家级全域旅游示范区。力争2021年全州接待游客突破1750万人次，实现旅游综合收入86亿元。到2025年，全州旅游接待人数突破6000万人次，实现旅游综合收入300亿元，旅游业增加值占全州生产总值的10%以上，旅游从业人数达到20万人。	中国旅游集团先后6次派出工作组到我州考察对接，已建立良好的合作对接机制。中旅集团与永靖县签订了战略合作协议、明确合作项目 and 重点任务，与和政县签订了松鸣岩、万崾谷景区委托运营管理合同，与临夏枫临文旅公司签订了临夏市八坊十三巷景区运营协议，与积石山县大墩峡保安族文化旅游有限公司签订了运营管理协议。我州7名党政干部和文旅企业负责人赴中国旅游集团开展跟班学习，举办了专题培训班。我州康美等公司与中旅集团三亚市内免税店公司签订合作协议，27种临夏特产已成功入驻中旅三亚免税店。中旅集团工作组已入驻永靖县开展相关工作，中旅航空项目正在研究方案，与恒兴集团积极协商太极岛及炳灵寺世界文化遗产旅游区管理运营事宜。 华侨城集团 先后4次派出工作组到我州考察对接，推动合作项目。华侨城集团与州政府签订战略合作框架协议、与永靖县政府签订黄河三峡大旅游区项目合作协议书，目前正在编制项目总体规划，计划于3月份开工建设，永靖县在协调办理该地块开工前的土地和规划手续和黄河三湾段的污水管网设计有关事宜，华侨城合作单位正在办理进甘备案的手续。华侨城西部集团在成都举办了为期10天的临夏州党政干部文旅产业高质量发展培训班。华侨城正在编制民宿建设设计规划，永靖县已完成土地调规。	马 军	州文旅局	州发改委、州财政局、州交通局、州农业农村局、州自然资源局、州生态环境局、州住建局、州商务局、州招商局、临夏电视台、各县市政府	
2	食用菌中药材蔬菜等特色种植业	紧紧围绕我州独特的区位优势 and 特色农产品资源优势，进一步优化产业布局，促进特色产业向优势区域集中，按照宜粮则粮、宜菜则菜、宜林则林、宜菌则菌、宜药则药的原则，大力推进农业产业结构调整，推进特色产业不断发展扩大、效益明显提升，努力把临夏打造成甘肃乃至西北重要的特色农产品优势区。到2025年，全州食用菌种植面积力争达到10万亩，产值达到69亿元；种植蔬菜29万亩，产值达到31亿元；中药材种植面积达到28万亩，产值达到12亿元。	州县市均成立了农业产业结构调整攻坚领导小组，靠实了工作责任。州上与各县市进行了四次对接，召开两次推进会，明确了农业产业结构调整方向和目标任务。各县市正在积极开展育种、菌种、菌棒、基料等物资的生产储备和调运，保证农资所需。已开展“牛羊菜果薯药菌”实用技术培训211期19888人。已引进和培育经营主体127家。申报农业保险品种32个，将主要特色产业全部纳入了保险范围，做到了应保尽保。“高原鲜菇”“松鸣仙菇”“和政阳菇”等生鲜蘑菇商标正在申请注册。充分利用东西部扶贫协作、中央定点帮扶、央企助推产业发展等平台，全方位、多渠道拓展农产品销售渠道。	赏进孝 钟文标	州农业农村局	州林草局，各县市政府	

序号	产业名称	主要工作内容	目前工作进展	州政府 包抓领导	牵头单位	配合单位	备注
5	临夏美食产业	发展临夏美食中式快餐，在省内外重点城市打造一批“河州味道”旗舰店、标准店和创业店，提升改造一批老字号品牌示范店，新建一批加盟店和连锁店。力争3-5年内，在全国开设“河州味道”品牌中式快餐店达10000家、餐饮门店累计达到30000家，产值突破百亿元，带动就业30万人。逐步建立覆盖全国，集培训、加工、配送、连锁经营为一体的临夏美食产业体系，成为我州扩大内需、推动产业结构调整。	正在拟订《临夏美食产业扶持政策》；拟于近期赴外地考察临夏籍人员在外从事美食产业情况并与从业者座谈，考察全国大型餐饮连锁企业；加紧制定“河州味道”地方公共品牌运营方案；筹备成立临夏州餐饮协会；联系媒体和企业，制作宣传资料，加大宣传力度；开展旗舰店、标准店和创业店打造的前期工作等。	马 军	州商务局	州发改委、州人社局、州财政局、州农业农村局、州市场监管局、州文旅局，各县市政府	

临夏州打造“五个区”工作任务分解表

填表时间：2021年3月4日

序号	目标任务	主要工作内容	目前工作进展	州政府 包抓领导	牵头 单位	配合单位	备注
1	打造脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的样板区	2020年脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期，与“十四五”规划相衔接，分步分类持续推进。做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业、人才、文化、生态、组织五大振兴，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。坚持因地制宜、梯次推进的原则，科学编制规划，建立年度项目库，落实“四个不摘”政策，健全动态监测帮扶机制，全力打造乡村振兴示范村，打好农业产业结构调整、补齐基础设施短板、文旅产业深度开发、职业技能培训四个攻坚战，千方百计推进稳岗就业，持续强化人才队伍建设，建设生态宜居乡村环境，做好易地扶贫搬迁后续扶持，全力推动消费扶贫，推动扶贫车间转型升级，持续强化金融支持，稳步提升公共服务保障水平，加强扶贫项目资金资产管理监督，坚持和完善帮扶机制，加强基层组织建设和基层工作，实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标，将临夏州打造成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的样板区。	编制了《临夏州打造脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的样板区工作方案》，即将印发实施；农业产业结构调整已经全面铺开，完了成食用菌、高原夏菜、中药材等作物地块落实、制种育苗、农资储备、技术培训、冷链仓储等准备工作；开展了实用技术和就业技能培训，已培训农村劳动力28860人；春节期间，全州接待游客25.25万人次，实现旅游收入1.21亿元；防止返贫和动态监测的实施细则已完成初稿，累计摸排排出脱贫不稳定户和边缘易致贫户14198户66129人，已消除风险12002户55476人；对县市巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村建设规划编制工作进展情况进行专题督查调研，围绕如何巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴，对400多名县乡村干部进行了集中培训。	贵进孝	州扶贫办	州农业农村局、州发改委、州住建局、州水务局、州人社局、州文旅局等单位，各县市政府	
2	打造全省高质量发展样板区	切实增强谋项目、抓项目意识，争取一大批大项目、好项目落地建设，招商引资取得累累硕果，全州大建设大发展的强劲势头得到持续巩固。深度开发资源潜力，不断优化产业结构，打造形成文化旅游业、食用菌中药材蔬菜等特色种植业、畜牧业、沿黄沿洮工业产业、临夏美食产业“五个百亿级产业”，建设一批百亿、十亿级的产业园（带、区）。	编制完成了《临夏州打造全省高质量发展样板区工作方案》，提出了打造百亿级旅游产业、打造百亿级食用菌中药材蔬菜等特色种植产业、打造百亿级畜牧业、打造百亿级沿黄沿洮工业产业、打造百亿级临夏美食产业、加快重点领域改革、积极融入“双循环”新发展格局、加快“智慧临夏”建设步伐等十个方面工作举措推动临夏经济社会高质量发展。已开工建设临大高速、双达高速和安临一级公路，建成折桥至红旗、康乐至拉石2条二级公路；兰合铁路、机场项目取得突破性进展。实施引黄济临、南阳渠提质增效及水系连通工程等8个重大水利项目。新开工建设州职业技术学校、州科技馆档案馆美术馆、临夏市客运中心等重点项目。临康广高速、兰永临高速等6个项目纳入省级区域交通项目库。抢抓重大政策机遇，实施“五个十项目集中突破行动”，全面提升基础设施水平，2021年共实施总投资1860亿元的重点项目603个。谋划储备项目，在省发改委等系统共入库项目698个、总投资2844亿元。谋划争取2021年政府新增专项债券262个、总投资847.7亿元、专项债券争取380.2亿元。今年上报中央省级预算内项目495项、总投资1087亿元、申请资金210亿元。有效借助央企力量，拓展产业合作新路径，初步达成23个合作项目。积极融入“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，全力承接东部产业转移，坚定不移推进工业强州，做大做强文旅首位产业，培育发展十大生态产业。	刘富桢	州发改委	州农业农村局、州文旅局、州扶贫办、州工信局、州财政局、州人社局、州科技局、州招商局、州商务局、州市场监管局、州交通运输局、州水务局、州税务局、州住建局、州生态环境局、州教育局、州卫健委、州自然资源局	

序号	目标任务	主要内容	目前工作进展	州政府 包抓领导	牵头 单位	配合单位	备注
3	打造黄河上游生态保护区的先导区	依法依规推进生态环境保护治理, 全面推进落实临夏州黄河流域生态保护和高质量发展规划重点任务, 持续加大生态环境保护修复力度, 持续改善生态环境面貌, 围绕“五个十项目集中突破行动。深入推进实施一批水源涵养、水土保持、污染防治等方面的重大项目, 着力打造“五个百亿级产业”推动优势产业提质增效。	成立了以州委州政府主要领导为组长的临夏州黄河流域生态保护和高质量发展协调发展推进领导小组, 成立了五个专项组, 明确了职责分工。编制完成了《临夏州黄河流域生态保护和高质量发展规划》, 已经州委常委会、州政府常务会议审议通过, 即将印发实施。旅游文化专项规划(临夏州全域旅游规划)已印发实施, 水利、污染防治、林草专项规划已编制完成, 生态修复专项规划正在加快编制。制定了《临夏州打造黄河上游生态保护区先行区工作方案》, 提出了有序推进规划体系建设、提升黄河上游重要水源涵养功能、加强水土保持和水资源节约利用等5条工作措施。已落实黄河流域生态保护和高质量发展项目中央财政奖补资金1亿元(临夏州南河渠提质增效及水系连通工程)。共梳理生态环境保护、水利补短板、高质量发展、黄河文化4个方面18大类、187个工程项目, 估算总投资3135亿元。编制申报2021年中央预算内黄河流域生态保护和高质量发展专项、水环境专项治理计划, 黄河专项申报54个重点项目, 水环境专项治理申报9个重点项目, 黄河流域专项债券申报14个重点项目。	刘富祯	州发改委	州自然资源局、 州生态环境局、 州林草局、州农业农村局, 各县市政府	
4	打造民族团结进步创建和我国宗教中国化示范区	持续深入推进“沿黄河—洮河民族团结进步提升带”创建工作, 实施打造一批、提升一批、命名一批“三个一批”创建行动, 力争2021年将康乐县、临夏市八坊街道创建为全国民族团结进步示范区, 力争创建省级示范单位10个、州级示范单位80个; 力争2022年国家级示范县市全覆盖, 把我州创建成为区域经济和谐发展、人与自然和谐共生、多元文化和谐共存、民族关系和谐稳定的示范州。 深化宗教领域突出问题整改, 巩固和扩大治理成果, 2021年, 中央督查、省上考评反馈问题有效整改, 宗教领域违法违规活动有效遏制, 矛盾问题聚集浓度大幅消解, 宗教事务依法管理更趋规范, 基层基础更加夯实, 宗教工作治理体系逐步完善, 实现宗教工作由“治标”向“治本”深化、由“管得住”向“管得好”转变; 2022年, 巩固深化宗教领域突出问题整改成果, 着力提升宗教事务依法管理精细化、法治化水平, 我国宗教中国化取得实质性成效; 2025年, 形成具有中国特色、中国风格、中国气派的宗教制度、宗教思想、宗教文化, 更好适应我国社会制度、社会道德和社会文化。	编制完成《临夏州打造民族团结进步创建和我国宗教中国化示范区工作方案》, 分阶段细化目标, 逐条逐项制定具体工作措施, 明确各县市和各单位责任, 推进各项工作任务落实到位。《工作方案》已通过州政府常务会议, 待提交州委常委会审议通过后印发。	屠剑影	州民委	州发改委、州教育局、州公安局、州文旅局、州自然资源局、州住房和城乡建设局、州司法局、州商务局、州民政局、州财政局、州卫健委、州市场监督管理局、州农业农村局、州体育局、民族日报社、临夏电视台, 各县市政府	

序号	目标任务	主要工作内容	目前工作进展	州政府 包抓领导	牵头 单位	配合单位	备注
5	民营经济发 展的繁荣区	全面落实各类惠企政策，加大企业融资支持力度，着力提高企业经营管理水平，推进企业科技创新，努力营造良好发展环境，全力培育支持民营市场主体发展壮大。力争到2025年底，全州民营企业企业10户以上，万户以上；年产值超10亿元企业3户以上，产值超亿元企业10户以上，产值超5000万元企业45户以上，各类产业基础设施进一步完善，市场主体活力进一步激发，营商环境进一步优化，把临夏打造成民营经济发展的繁荣区。	建立了促进民营经济发展工作机制，成立了临夏州促进中小企业和民营经济发展工作领导小组，积极兑现落实中央和省上各项惠企政策，做到了各类普惠性政策“应享尽享”。全力帮助解决企业融资难题，引导企业加强院企合作，深入实施“专精特新”“小巨人”企业培育和中小企业成长工程，支持有条件的民营企业实施数字化、网络化、智能化改造，实现智能化生产。持续深化“放管服”改革，千方百计为民营企业排忧解难，努力营造良好发展环境。	李明海	州工信局	州政府办、州发改委、州财政局、州工信局、州科技局、州招商局、州人社局、州税务局、州自然资源局、州政府金融办、州生态环境局、州农业农村局、州市场监管局、州文旅局、州银保监局、州司法局、临夏经济开发区，各县市政府	

临夏州“五个十项目”工作任务分解表

填表时间：2021年3月4日

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资 (万元)	目前工作进度	工期时限	州政府 包抓领导	牵头单位	配合单位	备注
一、十大交通项目									
1	兰合铁路	线路全长187.8km，其中：利用兰新线兰州西至柳泉20.0km，利用西宁至成都铁路唐杂至合作20.3km，新建柳泉至唐杂正线长度147.5km，全线新建车站3处。双线、时速200km/h。	2339000	可研已批复，初步设计待批复。	2021—2026年	高永平	州发改委	州信访局、州工信局、州公安局、州财政局、州自然资源局、州生态环境局、州交通运输局、州水务局、州农业农村局、州文旅局、州林业和草原局、州文保局、临夏经济开发区、临夏供电公司、州电信区、州移动公司、州联通公司、州铁塔公司、临夏市、永靖县、临夏县、东乡县政府	
2	临夏机场	新建1条长3200米×45米的跑道及2条垂直联络道，6个C类机位的站坪，航站楼面积5500平方米。	163486	项目立项申请已上报国务院和中央军委，待批复。	2022—2026年	高永平	州发改委	州信访局、州工信局、州公安局、州财政局、州自然资源局、州生态环境局、州交通运输局、州水务局、州农业农村局、州文旅局、州林业和草原局、州文保局、临夏市、永靖县、临夏县、东乡县政府	
3	兰州至永靖至临夏高速公路	路线全长146.902公里其中兰州市境内路线长7.621公里，临夏州境内路线长82.206公里。同步建设东乡连接线（S19）15.217公里，临夏机场连接线29.818公里，三条岷枢纽立交高速公路连接线3.65公里，考勒立交二级公路连接线5.49公里，临夏东枢纽立交一级公路连接线1.9公里，临夏机场连接线临夏北立交二级公路连接线1.0公里。	2503200	工可报告已编制完成，土地预审和规划选址、社会稳定风险评估、安全评价、文物保护等前期工作已完成，建设模式已确定，项目协调推进领导小组已成立，PPP项目“一方案两报告”（实施方案、财政承受能力论证报告、物有所值评价报告）咨询单位招标工作正在进行。	2021.09—2025.08	高永平	州交通局	州发改委、州财政局、州自然资源局、州文旅局、州生态环境局、州水务局、州林业和草原局、州工信局、永靖县、临夏县、东乡县政府	

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资 (万元)	目前工作进度	工期时限	州政府 包抓领导	牵头单位	配合单位	备注
4	S36临洮至康乐至广河高速公路	路线全长41.868公里。(其中:主线35.098公里、连接线6.77公里,玉井互通连接线3.96公里,康乐互通连接线2.812公里)。	626400	工可已获省发改委批复,正在进行初步设计审查	2021.05-2024.04	高永平	州交通局	州发改委、州财政局、州自然资源局、州文旅局、州生态环境局、州水务局、州林草局、州工信局,康乐县,广河县政府	
5	永靖至康乐公路	全长45.495公里,主线永靖县三条岷至达板段35.877公里,G75兰海高速联络线6.335公里,红柳立交连接线2.145公里,唐汪立交连接线1.138公里。	853800	正在研究路线方案。	2021.11-2025.10	高永平	州交通局	州发改委、州财政局、州自然资源局、州文旅局、州生态环境局、州水务局、州林草局、州工信局,永靖县、东乡县、广河县、康乐县政府	
6	永靖至积石山公路	全长95.522公里,主线永靖三条岷至头坪段60公里、积石山高速连接线14.539公里,莲花高速连接线3公里,李家塬一级连接线9.025公里,互通立交连接线8.958公里。	1481000	正在研究路线方案。	2021.11-2025.10	高永平	州交通局	州发改委、州财政局、州自然资源局、州文旅局、州生态环境局、州水务局、州林草局、州工信局,永靖县、积石山县政府	
7	临夏市数字化轨道交通	新建线路全长14.4公里,共设车站15座,车辆基地、停车场各一处。	65000	可研编制已完成。	2021年	高永平	州发改委、临夏市	州财政局、州自然资源局、州生态环境局、州住建局、州交通运输局,临夏县	
8	G248兰州至马关公路巴下寺至虎关段	路线全长107.5公里,其中支线2条6.17公里,越岭段设计速度40公里/小时,路基宽度10米;其余路段46.27公里,设计速度60公里/小时,路基宽度12米。	269500	正在编制工程可行性研究报告。	2021.06-2024.05	高永平	州交通局	州发改委、州财政局、州自然资源局、州文旅局、州生态环境局、州水务局、州林草局、州工信局,东乡县、广河县、康乐县政府	具体由省公路局实施
9	G568兰州至碌曲公路永靖至临夏段	路线全长54km。全线采用二级公路标准,设计速度60km/h,路基宽度12.0m。	265000	正在编制工程可行性研究报告。	2021.08-2024.07	高永平	州交通局	州发改委、州财政局、州自然资源局、州文旅局、州生态环境局、州水务局、州林草局、州工信局,永靖县、东乡县、临夏市政府	具体由省公路局实施
10	小关至莲花公路项目	路线全长55.356公里,其中主线36.11公里,机场连接线16.12公里,G310线连接线1.246公里,采用二级公路技术标准建设。	170884	工可、初设已批复。	2021.04-2023.03	高永平	州交通局	州发改委、州财政局、州自然资源局、州文旅局、州生态环境局、州水务局、州林草局、州工信局,积石山县、临夏县政府	具体由积石山县、临夏县交通局实施

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资 (万元)	目前工作进度	工期时限	州政府 包抓领导	牵头单位	配合单位	备注
二、十大基础项目									
1	临夏州供水保障生态水源置换工程	建设内容包括取水口、输水总干线、输水干线、净水厂等四部分，从九甸峡水库引水，设计引水流量11.5m³/s，年引水量1.92亿m³，总干线长111.32km，干线6条长31.26km，干线末端分别在康乐县、和政县、广河县、临夏县新建净水厂4座，总规模14.5万m³/d。	630336	可研报告已编制完成并上报省发改委、省水利厅，正在积极衔接审查相关事宜。《水资源论证报告》已编制完成，并根据省水利厅出具的《技术咨询意见》完成复核和修改完善工作，近期将重新上报省水利厅；《社会稳定风险评估报告》已完成临夏州、甘南州部分备案工作，定西市部分已完成审查，正在按照审查意见进行修改；《建设项目用地预审报告》《建设项目选址论证报告》等2项可研的前置专项报告已编制完成，待可研审查定案数据修改后即可进行报批。《环境影响评价报告》《水土保持方案报告》《地质灾害危险性评价报告》《地震安全性评价报告》等其他各类专项报告均已委托设计单位进行编制。	2021年10月底开工建设，2026年完成倒虹吸主体工程、净水厂主体工程、输水干线工程。	赏进孝	州水务局	州自然资源局、州生态环境局等单位，康乐县、和政县、临夏市、广河县、临夏县、东乡县政府	
2	临夏州城乡电网改造提升工程	十四五期间，规划新建及增容改造110千伏主变8台、35千伏主变12台、10千伏配变1569台，净增主变容量438兆伏安，配变容量160兆伏安；规划新建及改造330千伏线路68公里，110千伏线路67公里，35千伏线路112公里，10千伏线路2756公里，0.4千伏线路2063公里。	144400	编制并完成上报“十四五”配电网发展规划，已争取甘肃省电力公司2021年城乡电网改造提升工程总投资4830万元，已完成储备城乡电网提升工程共计投资15000万元。	2021-2025年	李明海	国网临夏供电公司	州发改委、州生态环境局、州交通局、州自然资源局、州住建局、州工信局、州生态环境局、州农业农村局、州水务局、州应急管理局、临夏经济开发区，各县市政府	
3	临夏州5G通信网络建设项目	在全州各县市建设5G基站4232座，完善城市及热点地区5G网络覆盖。	213651	制定了《临夏州进一步支持5G通信网建设发展的实施意见》，完成了《临夏州5G通信基站专项规划（2020-2024年）》。目前，已建设开通5G基站539座，完成临夏市及各县城核心区、人口密集区域及重要交通枢纽、重点旅游景区的覆盖。	2021-2024年	李明海	州工信局	州发改委、州自然资源局、州住建局、州交通运输局、州市场监管局、州公安局、州电信公司、州移动公司、州联通公司、州铁塔公司、州广电网络公司、临夏供电公司	

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资 (万元)	目前工作进度	工期时限	州政府 包抓领导	牵头单位	配合单位	备注
4	临夏州云计算大数据中心	总投资2.68亿元,总建筑面积1.92万平方米,占地30亩。项目分两期实施建设,一期投资1.27亿元,重点建设土建工程,通过购买服务的方式建设云平台、数据中台、指挥展示平台等业务系统,其中在实施土建工程时预留(二期)数据机房及其附属设施用房、通道、场地等;二期总投资1.59亿元,重点建设数据机房及特色应用系统。	26830	已完成可行性研究报告及评审,由州发改委立项批复,完成土建工程初步设计、正在开展施工图审查,已办理“两证一书”(建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设项目用地预审与选址意见书)。已申报中央预算内投资,申请额度8000万元,并列入全省新基建储备项目库和“十四五”规划重大项目。	2021年	李明海	州工信局	州发改委、州财政局、州住建局、州大数据服务中心	
5	天然气进乡村	在天然气管网等燃气基础设施条件具备、人口密度大、经济社会发展较快且农民生活水平较高的全州56个乡镇及村社建设中低压管网,管网总长度约2379公里。力争建设临夏州天然气管网复线,从古兰线河口枢纽站接气,与甘西南支线并行,途经永靖县、东乡县、临夏市、临夏县,止于待建临夏县双城天然气母站,设计压力按6.3MPa,管径DN500,建设阀室6座,分输站1座,最大输气能力约为430万方/天,全长130公里。谋划建设临夏县一积石山县一大河家干线长输管线项目,设计压力4.0兆帕,总长约103公里。	297000	临夏市、临夏县已完成部分乡镇重点村铺设中压管道17.3公里,低压管网4.8公里,完成灶前入户安装2539户,通气725户。	2020-2023年	刘富祯	州发改委	州住建局、州生态环境局、州农业农村局、州工信局、州自然资源局,各县市政府	
6	永靖县刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展	项目包含综合治理及高质量发展两大项目库。其中:综合治理项目共分为固沟保源、地质灾害、水利综合治理、历史遗留砂石矿环境恢复、环境保护、生态廊道综合治理六大板块;高质量发展项目共分为现代农业、产业园区、节水改造、人居环境提升改造、文化旅游五大板块。	702176.33	该项目一期第一批工程通过EPC总承包模式实施,于2020年6月28日开工建设,目前正在进行太阳岛至魏家坡道路及支线道路工程施工。	2021年6月开工建设,2030年底完工。	贾进孝	永靖县政府	州林草局、州自然资源局、州农业农村局	

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资 (万元)	目前工作进度	工期时限	州政府 包抓领导	牵头单位	配合单位	备注
7	刘家峡至盐锅峡城乡生活供水工程	敷设输水管道46.66km,其中干管30.8km,支管15.86km;更新改造机泵2台套,新建各种阀门井76座、调流调压阀门室7座、渡管10座、悬索桥1座、管理房1座。	13386.23	已完成勘察设计招标。	2021年5月底动工建设,2022年5月底完成工程建设任务。	赏进孝	永靖县政府	州发改委、州水务局	
8	康乐县2020年洮河流域三岔河水环境综合治理(生态廊道)工程	治理河段长约10.4km,主要建设内容包括河道垃圾清淤疏浚5.1万 ³ 、左岸生态护岸10.5km、右岸生态护岸10.6km、人工湿地43.9万 ³ ,生态步道21.1km,生态隔离带72亩,埋设污水管网31.06km。	14244.46	已完成可研,于2月19日完成了设计招标,现处于初步设计审查、修改、批复阶段。	2021年4月开工,2021年12月底完成竣工验收。	赏进孝	康乐县政府	州发改委、州水务局	
9	广河县三甲集牛羊农贸物流三大市场	1、畜牧交易综合市场项目总用地面积46174.13平方米(约合69.26亩);总建筑面积7940平方米。其中室外牛交易区4300平方米,室外羊交易区5155平方米,牛羊大棚交易区4808平方米;中转暂养区2318平方米,防疫检验办公区523平方米。 2、新建地下停车库建筑面积16330.59平方米,其中地下部分建筑面积10832.3平方米,农贸市场建筑面积5498.29平方米,室外硬化场地面积11950.23平方米,新建电动伸缩门2座,铁艺围墙458米,配套建设地下停车库修建场内原水暖电管线改造或恢复等附属工程,地下小车停车位293个,地面大车停车位48个,客车停车位6个,小轿车停车位6个。 3、三甲集综合物流服务市场占地94578.29平方米,总建筑面积20768.38平方米,宾馆3682.12平方米,1#汽配商城3946.88平方米,2#汽配商铺4305.28平方米,车辆维修车间2717平方米,围墙1344米。	16300	畜牧交易综合市场已完成主体工程。农贸物流市场已开工建设,正在编制设计方案。 畜牧交易综合市场已完成主体设计,正在编制设计方案。	畜牧交易市场已开工,2021年6月1日前完工; 农贸物流市场已开工,2021年7月30日前完工; 综合物流市场力争2021年5月份开工建设,至2022年年底全面完工。	马军	广河县政府	州商务局、甘肃广河经济开发区管委会	
10	广河县包装产业园项目	广河县三甲集项目占地约600亩,包括三大区域,即综合服务区33817.47平方米,生产加工区254995.26平方米,生活购销区71606.30平方米。总建筑面积为360419.03平方米。工程总投资约9.76亿	97600	已完成征地工作,正在编制规划方案。	2021-2025年	李明海	广河县政府	州工信局、州发改委、州财政局、州自然资源局、州生态环境局	

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资 (万元)	目前工作进度	工期时限	州政府 包抓领导	牵头单位	配合单位	备注
三、十大产业项目									
1	黄河三湾 旅游区	依托金海湾、碧海湾和蔚水湾三湾，拥有约8公里湖岸线、约2公里柳林、3个自然村落及当地村民共约1185人，总面积约11.1平方公里。打造一个以村民共生融合发展、民宿集群为引领、集体闲度假功能为一体的美丽乡村项目，成为西北精品旅游度假目的地。	50000	正在编制项目总体规划，已确定三堰镇东风村下金家社30亩土地，作为先期建设高档民宿所需地块，计划3月份开工建设。	一期预计2021年3月份开工建设，8月份完工。项目整体于2025年底完工。	马 军	永靖县政府	州文旅局、州发改委、华侨城西部集团	
2	中旅航岛 乐园	全力打造国家5A级旅游景区和国家级旅游度假区，引领联动景区、博物馆、乐园、营地、精品酒店、民宿、驿站、码头等产品业态，全面构建炳灵寺-炳灵石林-黄河三峡旅游区全域运营服务体系，以“黄河三峡旅游集散中心+沿线码头”，通过水上快速通道联动乡村休闲绿道体系，沿线布局码头节点，每个节点提供休憩、观光、咨询、购物等服务，以水上旅游交通激活区域游客集散。	50000	正在积极对接中旅集团，在刘家峡水库内选址建设航岛乐园，项目具体事项正在协商。	预计2021年10月开工建设，2025年底完工。	马 军	永靖县政府	州文旅局、州发改委、中旅风景（北京）旅游管理有限公司	
3	普乐方五 色谷主题 乐园	规划占地1000亩，该项目将打造辐射甘肃及周边省市的地式全业态全季文化旅游度假区，引领临夏、甘肃乃至西北地区文化旅游行业发展，成为西北旅游重要增长极。项目将由“三乐园两街区一中心一基地”以及配套项目组成。	120000	平台公司已注册成立，并对接相关部门报批项目建设地块，正在编制可研及初设等前期资料，东乡县东美文化旅游投资发展有限公司第一期注册资本1000万元已到账。	2021年4月开工建设，2022年5月完工。	马 军	东乡县政府	州文旅局、州发改委、东乡县东美文化旅游投资发展有限公司	

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资 (万元)	目前工作进度	工期时限	州政府 包抓领导	牵头单位	配合单位	备注
4	华谊兄弟 星剧场美 好生活综 合体	项目由城市美好生活生态体系构建计划与城市绿色文化综合体落计划两部分组成。综合体由“星光大道”“新城市会客厅”、“电影圆梦公园”和“戏剧演艺公园”四大部分组成。主要分华谊兄弟星剧场区、星光广场区、办公设施及配套设施四部分。华谊兄弟星剧场（包括华谊兄弟星光大道区、新城市会客厅区、戏剧演艺公园区、电影圆梦公园、综合办公区（包括排练厅、会议室、培训室、员工宿舍等）及设备用房等附属设施（包括绿化、道路硬化等），星光广场区（包括落客广场、外广场）及停车场、车库等配套设施，打造城市文化、旅游、休闲、商业、商演艺五位一体的美好生活文旅综合体项目。	72000	完成项目四址划界，完成项目建设用地规划编制，完成“七通一平”准备工作，完成设计方案专家评审。	2021年2月开工建设，2021年12月份完工。	马 军	临夏市政府	州文旅局、州发改委、亿佳文旅公司	
5	黄河三峡 康养小镇	项目总占地面积约1.67平方公里，总建筑面积88万平方米，主要建设内容包括老年公寓、老年人服务中心、老年大学、老年大学、多功能活动中心、养老康复中心、疗养院、多功能颐养中心、养老保健中心、康养小镇生活基地等。	300000	中铁二十一局集团公司已委托杭州蓝城集团编制完成项目可研初步报告，正在进行审查。	2021年6月开工建设，争取2023年年底前完工。	马 军	永靖县政府	州文旅局、州发改委、州民政局	
6	和政县滨 河东区文 化旅游综 合体	规划用地1887.4亩，总建筑面积22.85万平方米。共分六个功能区：山地公园区、主题游乐区、文化体验区、城市公园区、滨水城市公园区、商业滨水休闲区。主要建设内容为：游客集散中心、VR飞行影院、室内水上乐园、仿真考古模拟营地、实景演艺馆、化石文化研究中心、古生物博物馆、文化艺术馆、图书馆、民俗文化馆、古生物主题酒店、滨水文化艺术书店、情景式商业综合体、水岸花溪画廊、国际酒店、滨水餐厅等功能建筑体，配套建设时光隧道900米、室外人工水域10.4万平方米、自然水域12.7万平方米、观景平台7273平方米、绿化59.9万平方米及景观桥、停车场、铺装、休闲娱乐等设施。	287717.35	已完成和政县滨河东区文化旅游综合体项目方案设计、可行性研究报告和修建性详规。子项目中：和政县古动物化石研究展示中心、李家坪大桥游客服务中心、李家坪大桥项目已完成可研及设计招标。广通桥至三河大桥道路工程一期项目已完成立项，正在进行可研及设计招标。四个子项目已全部开展可研、初设及施工图的控制工作。	2021年6月开工建设，2022年12月完工。	马 军	和政县政府	州文旅局、州发改委、州交通运输局、州住建局	

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资 (万元)	目前工作进度	工期时限	州政府 包抓领导	牵头单位	配合单位	备注
7	临夏(中荷)国际鲜花港二期	建设现代高科技智能化温室150000m ² ，引进国际设施园林行业领先水平荷兰温室建造技术、花卉种植技术及原种种苗，配备纯进口的智能控制系统、水肥一体化系统、二氧化碳回收利用系统及补充光系统等先进温室设备，并运用互联网方式优化和整合花卉产业链，打造与国际接轨、国内一流的鲜切玫瑰生产基地。	54000	已完成土地流转，正在编制可研。	2021—2022年	赏进孝 钟文标	临夏县政府	州农业农村局、州文旅局等单位	
8	食品民族特需用品特色化改造	对清河源、燎原乳业、华安生物、八八啤特果、复兴厚等23家企业现有生产线实施特色化改造，延伸产业链条，实现绿色循环发展。	163000	已完成前期调研工作，7户企业已开始生产线改造或绿色体系建设工作。	2021—2023年	李明海	州工信局	州发改委、州财政局、州民委、州市场监管局、州科技局、州商务局、州金融办、州农业农村局、州生态环境局、州自然资源局、州卫生健康委、临夏经济开发区，各县市政府	
9	临夏五丰农产品综合体	一是肉牛产业项目，包括建设运营肉牛标准化育肥场、基础母牛繁育、OEM肉牛屠宰加工、肉牛精深加工。二是高原夏菜产业项目，包括供港基地建设、订单化种植、种植企业合作发展、精品净菜深加工。三是食用菌产业项目，在临夏市建设一座食用菌工厂，开展工厂化生产，并结合高原夏菜项目，采购销售企业、农户生产的食用菌。	37031	肉牛产业项目方面，华润五丰临夏项目组正在与康乐县对接，确定了鸣鹿园区改造、基础母牛繁育试点等工作方案，康乐县邀请第三方基本完成了鸣鹿园区4家养殖企业的资产评估，项目组正开展鸣鹿园区改造方案设计工作。高原夏菜产业方面，正在与永靖县、临夏县对接，挑选合作企业，协商具体合作事宜。食用菌产业方面，完成了临夏市食用菌工厂化项目选址，并开展征地和工程设计规划工作。	2021—2025年	赏进孝 钟文标	州农业农村局	临夏州凯润农牧投资发展集团有限公司及其他相关单位	
10	红星美凯龙爱琴海购物公园项目	建设“临夏爱琴海购物公园”，其中65000平方的商业风情街，20000平方的写字楼，150000平方的住宅小区。	270000	已签订框架协议，目前正在进一步对接洽谈项目相关事项。	2021年5月开工建设，2024年完工。	马军	临夏市政府	州招商局、州文旅局、州商务局、州住建局、州自然资源局	

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资 (万元)	目前工作进度	工期时限	州政府 包抓领导	牵头单位	配合单位	备注
四、十大民生项目									
1	老旧小区改造	2021年临夏州计划实施城镇老旧小区改造193个小区、12680户、涉及楼栋数334栋、涉及住宅建筑面积112.359万平方米。主要改造内容为外墙保温、涂料粉刷、屋面防水、管网改造建设、庭院硬化、窗户更换等。	75644.24	临夏州共申报2021年老旧小区改造计划12680户，省上已下达临夏州2000年底前的老旧小区改造计划4094户，州县市住建部门将继续加大对接争取力度，争取将2000年底至2005年底前的8586户老旧小区纳入改造计划。目前，康乐县已完成初步设计评审，东乡县已编制完成实施方案，临夏市正在编制实施方案，临夏县、永靖县、积石山县正在编制初步设计、和政县已编制完成可研，广河县正在编制可研。	争取2021年3月底前开工建设，2022年12月底全面完工。	马军	州住建局	州发改委、州财政局，各县市政府	
2	棚户区改造	实施城镇棚户区改造27056套，其中：新建安置住房13263套，改、扩、翻建13425套，货币化安置368套。分县市为：临夏市6685套、积石山县6000套、东乡县5253套、永靖县2318套、广河县2100套、临夏县2000套、康乐县1600套、和政县1100套。	1485300	2020年11月19日，向省保障性安居工程领导小组办公室上报了临夏州2021年棚户区改造计划任务，待省上批转下达任务。各县市住建局目前正在开展入户调查、项目实施方案编制，委托设计院开展项目可行性研究工作。中央财政提前下达2021年部分城镇保障性安居工程专项资金指标3.96亿元。1月19日，会同州发改委向省发改委上报申请2021年保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资计划8212万元。	2021年3月底前开工4000套以上，开工率超过15%，10月底前全面开工建设；2024年10月底前全面完工。	马军	州住建局	州发改委、州财政局，各县市政府	

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资 (万元)	目前工作进度	工期时限	州政府 包抓领导	牵头单位	配合单位	备注
3	公交车班 车出租车 扩量扩面 降费	(一) 持续发展城乡公交，提高公交覆盖面。各县（市）在城区规划区域内大力发展城市公交的同时，在道路条件良好的县城周边，根据人口、乡镇密集程度等因素确定服务模式，积极探索开展微公交、定制公交等城乡公交线路，对现有客运经营企业进行整合，通过兼并重组、股份制改造等方式，积极稳妥逐步加以解决。临夏市在科学优化现有公交线路基础上，进一步向城乡公共交通服务延伸，加快智慧公交站改造，提升城市公共交通服务水平；临夏县开通北塬片区、重点乡镇通临夏市的公交线路；积石山县要优先开通县城内公交，适度向周边乡镇延伸；其余各县要在已开通公交线路的基础上论证开通一批城乡公交线路。各县（市）要激活内生动力，促进道路客货运输多元化发展。一是积极引导客运企业购置不同档次客运车辆，扩大经营规模，不断满足群众差异化出行需求。二是持续巩固建制村通客车成果，结合城乡公交线路延伸，进一步调整优化建制村通客车线路，鼓励引导村级班线车辆向具备条件的县（市）率先发展道路客运定制服务。四是开通和延伸部分州内外旅游客运专线，鼓励客运班线车辆积极参与旅游市场开发，促进道路客运与文旅产业的深度融合，实现客运站、城镇、景区、旅游点公共交通充分衔接。五是综合考虑人口数量、经济发展水平、城市交通状况、出租汽车里程利用率等因素，合理确定出租汽车投放数量，并建立动态监测和调整机制，逐步实现市场调节。（三）加大整治力度，保障行业有序发展。一是持续推进出租汽车行业深化改革、规范发展，加强出租企业安全教育培训、驾驶员诚信考核、违法违规行业整治，公示公开收费标准，对挂靠经营的出租车，要综合考虑各方面因素，科学制定过渡方案，合理确定过渡期，逐步收回经营权。二是着力做好驾培机构、汽车维修企业规范经营、不合理收费的监督检查、清理整顿工作，提升道路交通运输企业服务质量和服务水平，切实保障群众的合法权益。三是进一步强化交通执法队伍建设，结合本地实际，按照各自职责，建立部门联合执法长效机制，利用“智慧交通”、“雪亮工程”信息化平台，开展交通非现场执法工作，强化客运市场监管，维护道路客运秩序。充分发挥公众网络媒体等平台监督作用，畅通群众信访举报渠道，维护乘客和经营者的合法权益。		各县（市）正在开展城乡公交、班线客运、出租汽车行业调研工作，对已开通和计划开通的城乡公交进行市场需求、线路布设、经营效益、群众满意度等方面综合评估；对省际班线和农村客运班线的经营现状、市场需求、发展方向、问题症结进行分析研判；对出租汽车行业运力运量、经营效益、运价调整等方面进行调研分析。2月底前明确城乡公交开通、定制客运转型、班线车辆更新升级、村级班线扩面、出租汽车投放工作计划。。	2021.02-2021.12	高永平	州交通局	州发改委、州公安局、州财政局、州市场监管局、州文旅局、州运管局，各县市政府	按照方案实施步骤组织实施
4	临夏州新能源充电桩建设项 目	在州级部分党政机关院内停车场、各县市部分医院及学校、部分加油站、服务区、部分公交及出租车停车场、部分社会停车场共新建充电桩1667套，其中直流充电桩969套，交流充电桩698套。	25540	正在编制项目可行性研究报告，与合作方沟通确定合作方式，规划建设投资方案。	2021-2025年	刘富桢	州发改委	州自然资源局、州住建局、国网临夏供电公司，各县市政府	

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资 (万元)	目前工作进度	工期时限	州政府 包抓领导	牵头单位	配合单位	备注
5	州人民医院二期	拟设置床位300张，总建筑面积45745.50平方米。建设内容为新建1栋门诊医技住院综合楼、1栋传染病楼、1栋后勤综合楼和地下部分（包含人防工程、车库等）。门诊医技住院综合楼：地下1层，地上7层，框架剪力墙结构，建筑高度30.15m，建筑面积：17565.50m²；传染病楼：地下1层，地上4层，框架结构，房屋高度17.25m，建筑面积为7396.02m²；后勤综合楼：地下1层，地上4层，框架结构，房屋高度17.25m，建筑面积为3973.68m²；地下车库（包含人防工程），为地下1层，建筑面积：15331.24m²；并完成供电、给排水等附属工程。	28805	项目三通一平、人防批复已完 成，项目基础开挖正在施工， 项目已到位地方政府专项债券 资金1.6亿元，完成投资4895 万元。	2020.10-2022.4	何瑞莲	州卫健委	州发改委、州自然资源局、 州住建局、州财政局、州电 力公司、州盛河城投公司、 州人民医院，临夏市政府	
6	州中医院医养结合项目	设置失能半失能床位365张和居家养老91户，用地面积约74139平方米（约112亩，包含西侧征地11亩），总建筑面积79076.01平方米，其中地上总建筑面积41862.36平方米，地下总建筑面积37213.65平方米。主要建设内容为新建医养综合楼、养老社区居家一号楼、养老社区居家二号楼、社区服务中心、地埋式污水处理和污物暂存、连廊、地下室、室外配套附属工程。其中：地下室（地下两层）：地下一层，建筑高度5.70m，地下二层建筑高度3.90m，框架结构；医养综合楼地上十一层，建筑高度41.55m，为框架剪力墙结构；养老社区居家一号楼地上八层，建筑高度25.65m，为剪力墙结构。养老社区居家二号楼地上八层，建筑高度25.35m，为剪力墙结构；社区服务中心地上两层，建筑高度7.65m，为框架结构；地埋式污水处理和污物暂存地下、地上各一层，建筑高度4.65m，为框架结构；连廊为地上一层；建筑高度：5.55m，为框架结构。	41255	项目三通一平、人防批复已完 成，项目基础开挖已经完成， 项目已到位地方政府专项债券 资金5000万元，完成投资4497 万元。	2020.10-2022.4	何瑞莲	州卫健委	州发改委、州自然资源局、 州住建局、州财政局、州电 力公司、州盛河城投公司、 州人民医院，临夏市政府	
7	临夏州精神病人福利服务中心	临夏州精神病人福利服务中心建设项目选址位于临夏市抱罕镇罗家堡村，建设用地面积33473平方米（合50.2亩），总建筑面积12450平方米，设置床位300张。主要包括康复治疗区、配套的业务用房和后勤设备用房。	11106.74	现已完成设计单位招标，正处 于初步设计阶段。	2021-2022年	李明海	州民政局	州自然资源局、州住建局、 州发改委、州财政局、州卫 健委，临夏市政府	

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资 (万元)	目前工作进度	工期时限	州政府 包抓领导	牵头单位	配合单位	备注
8	临夏现代职业学院文旅学院建设项目	主要建设内容包括: 1#教学实训楼, 建筑面积12650.10平方米; 2#教学实训楼, 建筑面积12650.10平方米; 1#学生宿舍楼, 建筑面积12660.82平方米; 2#学生宿舍楼, 建筑面积12660.82平方米; 大学生双创中心, 建筑面积13935.79平方米; 风雨操场, 建筑面积4566.17平方米; 附设幼儿园, 建筑面积4950平方米; 食堂, 建筑面积9153.67平方米; 锅炉房学生浴室, 建筑面积320平方米; 地下车库14309.15平方米(其中: 地下车库5508.85平方米, 双创中心1665.47平方米, 综合教学实训楼4075.92平方米, 宿舍楼2554.91, 设备用房(锅炉房504平方米)), 室外配套工程(包括道路、管网、围墙、大门等)、校园绿化、“填方工程三通一平”、信息化平台建设。	58253.71	已完成前期各项手续, 先期开工的五个单体已开工建设, 已完成投资1000万元。	2021-2022年	何瑞莲	州教育局	州发改委、州住建局、州自然资源局、州生态环境局、州农业农村局、州工信局、临夏现代职业学院	
9	河州中学建设项目	新建总建筑面积为80660平方米, 其中教学区和生活区、运动区总面积为69919平方米(包括教学楼、实验楼、综合楼、男女生宿舍楼、教师公寓楼、游泳馆、餐厅等), 设计78个教学班, 容纳4000名学生就读, 2000名学生住宿。地下车库总面积10741平方米, 设置停车位220辆。	50924.55	一期工程已回填土方量19万 ³ , 2#教学楼井桩浇筑已完成, 正在进行地梁钢筋绑扎, 1#教学楼井桩浇筑完成, 地下车库正在进行防水卷材铺设及基坑降水。目前已完成投资4000万元。二期计划3月18日招标。	2020.10—2022.07	何瑞莲	州教育局 临夏市人民政府	市教育局、市发改委、市建设局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市工信局	
10	临夏中学三期项目	新建甘肃省临夏中学三期工程建设项目, 建设内容主要包括艺术教学楼、多功能厅及附属工程。其中: ①综合楼, 为5层双面“L”形框架结构, 建筑面积10039平方米; ②多功能厅, 为地下一层, 地上一层框架结构(局部设夹层), 单体建筑面积均为7990平方米; ③附属工程, 主要为西校门的建设及室外混凝土硬化、新建建筑周边铺装及新增室外管网等。	10428.98	完成地勘、环评、稳评、可研等工作, 项目初设已完成。	2021—2022年	何瑞莲	州教育局	州发改委、州财政局、州住建局、州自然资源局、州生态环境局、州工信局、临夏中学	

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资 (万元)	目前工作进度	工期时限	州政府 包抓领导	牵头单位	配合单位	备注
五、十大生态项目									
1	临夏市龙凤山森林景区建设项目	在临夏市南龙镇王闵家村、杨家村、妥家村、罗家湾村和临夏县路盘乡南山县面山绿化美化4600多亩，计划栽植乔木25.5万株，花灌木43万株，栽植宿根花卉8000平方米。修建栈道18116平方米，特色观光电梯及配套1项；观景台6处；亭子12座；厕所3座；基础设施美化亮化；配套修建垃圾箱等基础设施。	210000	完成设计方案初稿，正在对项目规划设计方案进行进一步修改完善，进行可研、初设等项目前期工作，2月26日完成二次可行性研究项目及项目规划图纸。	1. 3月份开始，争取90天内完成造林绿化任务。 2. 2021年6月底完成观光栈道、观景台等基础设施建设可行性研究报告，争取下半年开工建设。 3. 争取2023年12月底全部完成项目建设任务。	赏进孝	临夏市政府	州林草局、州自然资源局、州生态环境局	
2	广河北山生态修复提升造林绿化	在广河县北山实施生态造林及提升改造4787亩，栽植2米以上大规格云杉、樟子松、沙柳等苗木79.5万株。	4750	已编制完成项目《实施方案》，进行专家评审阶段。	2021年5月10日前完成2201亩，2021年12月10日前完成2586亩。	赏进孝	广河县政府	州林草局、州自然资源局、州生态环境局	
3	康乐西山（苏集河）流域造林绿化项目	项目涉及康乐丰乡和苏集镇2个乡镇5个行政村，规划造林绿化总面积5060亩，其中荒山造林1820亩、补植补造3240亩，拟采购栽植3m以上云杉苗木230599株。	2075.391	已完成实地调查及地块落实，根据调查结果向州林业和草原局编制报批了《康乐西山（苏集河）流域造林绿化项目实施方案》，正在进行该项目招投标前期准备工作。	3月31日前完成施工队伍筹建等施工前期工作。9月-12月全面开展补植补造，完成县级验收。	赏进孝	康乐县政府	州林草局、州自然资源局、州生态环境局	
4	和政县大南岔河流域生态修复及金剑山绿化提升项目	主要包括和政县大南岔河流域生态修复治理及金剑山绿化提升、大南岔河两岸花卉带及示范基地建设、大南岔河流域高标准农田建设、大南岔河流域生态修复治理等三大建设内容。大南岔河流域生态修复治理及金剑山绿化提升建设总面积9773亩，建设高标准农田2.63万亩，在张韩家桥至杨马族桥段疏浚河道3.8公里，加高两岸河堤7.93公里，修建9座景观坝和31座壅水坝。	14500	已落实地块，正在编制初步方案。2019年高标准农田建设项已开工建设。大南岔河流域生态修复治理工程张韩家桥至杨马族桥段初步设计报告已批复，1.06公里已完成招投标，从省农发行贷款资金7830万元已全部到位。	2019年高标准农田建设项目建设计划3月份开工建设，6月中旬完成全部建设内容。2021年高效节水项目和高标准农田建设项目建设计划6月份完成施工招标，11月份完成全部建设内容。	赏进孝	和政县政府	州林草局、州自然资源局、州生态环境局	

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资 (万元)	目前工作进度	工期时限	州政府 包抓领导	牵头单位	配合单位	备注
5	临夏县双城尹集马集新集等面山造林绿化美化工程	在双城北山、尹集古城山、新集北山等面山完成造林1300亩，其中荒山造林500亩，补植造林800亩，行道树栽植6公里。	658.48	正在编制造林绿化实施方案。	3月30日前完成引水工程建设，整地、苗木调运等工作；4月30日前完成栽植、浇水等管护任务	赏进孝	临夏县政府	州林草局、州自然资源局、州生态环境局	
6	积石山沿路绿化美化	主要实施临大二级公路绿化美化工程和临大高速公路绿化美化工程，项目总投资836.2万元，其中其中临大二级公路绿化710.2万元，临大高速公路绿化54万元，项目管理费72万元，完成行道树刷白亮化5万株，种植花草57公里105亩，补植行道树1000株，完成面山绿化1000亩，打造生态景观观点100亩，新建绿色通道27公里。	836.2	正在落实地块及编制设计方案。	3月份开始实施，5月份完成绿化美化施工任务。	赏进孝	积石山县政府	州林草局、州自然资源局、州生态环境局	
7	永靖县峡锅绿化美化	项目主要包括沿黄快速通道面山绿化、补植补造小茨台绿化及育苗基地三大工程，其中沿黄快速通道面山绿化、补植补造工程绿化总面积2500亩，栽植补植补栽油松、火炬等苗木11.6万株、550亩，育苗金叶榆、丁香等400万株、500亩。	2040	沿黄快速通道面山绿化工程已完成整地工程、供水工程、施工道路等工作。	2020年10月开工建设，2021年11月底完工。	赏进孝	永靖县政府	州林草局、州自然资源局、州生态环境局	
8	东乡县2021年沿洮河面山生态造林项目	在沿洮经济带面山实施生态造林3766.25亩，概算总投资1601.3702万元。一是车家湾乡马脊梁村至达板镇达板村沿洮河面山新造林2529.98亩，栽植苗木高2.5米以上云杉、地径2厘米以上榆树、刺槐、火炬树等苗木；巩固提升1136.27亩，栽植苗木高2.5米以上云杉、地径2厘米以上榆树、刺槐、火炬树、山杏等苗木。二是在砂石面山试验换土造林100亩，栽植2.5米以上云杉2000株。	1601.3702	目前已完成项目前期工作，正在组织临时上水工程、水平台土地平整等开工前准备工作，3月中旬完成招投标并开工建设。	3月15日项目开工建设，5月30日前完成主要建设任务。	赏进孝	东乡县政府	州林草局、州自然资源局、州生态环境局	
9	刘家峡库区绿化美化	完成造林绿化面积26352亩。其中：刘家峡库区管理局河滩镇、柳树乡、春台乡完成柠条栽植面积9009亩；永靖县刘家峡沿河公路沿线完成造林绿化面积1115亩，栽植树种为油松、樟子松、香花槐、刺槐、沙枣、河北杨、火炬树、山杏、丁香、珍珠梅，配套上水工程；积石山县在石塬乡朱家沟和石塬村完成造林绿化面积3535亩，栽植树种为山杏榆树，在刘家峡完成榆树造林绿化面积3603亩；东乡县在董岭乡完成柠条造林绿化面积9090亩。	4820	已完成工作方案、实施方案和作业设计。落实项目资金1585万元，其中州刘库管理局蚂蚁森林合作造林项目资金427.5万元，积石山县蚂蚁森林合作造林项目资金570万元、三北工程资金160万元，东乡县蚂蚁森林合作造林项目资金427.5万元。	3月初开始施工，10月底前全面完成造林绿化任务。	赏进孝	州林草局	州林草局、州自然资源局、州生态环境局	

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资 (万元)	目前工作进度	工期时限	州政府 包抓领导	牵头单位	配合单位	备注
10	临夏州智慧生态台(7个生态小镇)	和政县松鸣镇、罗家集镇和新庄乡：加强村庄周边绿化，对适宜造林的荒山荒地全面绿化，松鸣镇补植补造500亩，罗家集镇补植补造600亩，新庄乡补植补造500亩，总计栽植花灌木8.8万株。 康乐县附城镇和八松乡：在附城镇象山、凤凰山开展补植补造5000亩，补植云杉、啤特果等苗木3.7万株；八松乡魏寨村造林绿化400亩，栽植3m以上云杉2.96万株。 积石山县大河家镇和小关乡：在该镇克新民村至韩陕家村沿山实施水土保持造林500亩，营造榆树、山杏、云杉等苗木5.5万株；在大河村朱头山造林500亩，营造榆树、山杏、云杉等苗木5.5万株；主要街道、单位庭院和居住区栽植优质景观树和花灌木进行绿化美化，规划栽植各类景观树和花灌木25000株(丛)。在小关乡西南部的朵阴洼、大寺、大茨滩、小关、唐藏、吴家堡等村实施人工造林1000亩、封山育林5000亩；积极引导各村群众开展义务植树和四旁植树，开展庭院美化。	1040	制定了项目工作方案，组织了全面调研摸底，邀请省上有关专家进行调研把脉和规划指导，明确了绿化美化树种和打造方向，指导各乡镇镇编制完成了实施方案。	3月初组织各县严格按照编制的实施方案进行施工，10月底前全面完成建设任务，达到省级森林小镇创建标准。	赏进孝	州林草局	和政县、康乐县、积石山县政府	

临夏回族自治州人民政府办公室

2021年3月4日印发