
1-4月份临夏州固定资产投资运行情况

今年以来，全州固定资产投资增速呈现高开低走、逐月下滑态势，面临较大的下行压力。

全州固定资产投资完成情况

1-4月份，全州固定资产投资同比增长14.4%，居全省第六位，增速比1-2月份（34.8%）下滑20.4个百分点，比一季度（29.8%）下滑15.4个百分点。
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分县市看：1-4月，临夏市增长41.2%（较一季度提高3.1个百分点），其余各县增速均比一季度有不同程度下滑，其中永靖、和政、康乐、广河和临夏县下滑幅度较大，分别下滑42.9、35.3、34.4、25.5和21个百分点，东乡、积石山县分别下滑8.5、1.4个百分点。

按构成看：1-4月，全州完成项目投资同比下降4.4%，增速较一季度（22.0%）下滑26.4个百分点，下拉投资3.6个百分点；完成房地产开发投资同比增长92.5%，增速较一季度（55.6%）提高36.9个百分点，拉动投资增长18.0个百分点。

分产业看：第一产业同比增长2.9%，占全州固定资产投资的2.7%，拉动投资增长0.1个百分点，第二产业同比增长94.4%，占全州固定资产投资的15.2%，拉动投资增长8.4个百分点，第三产业同比增长6.7%，占全州固定资产投资的82.1%，拉动投资增长5.9个百分点。

从重大项目看：1-4月，全州统计在库项目530个，其中本年新入库项目71个，全州计划总投资10亿元以上项目14个，1-4月份完成投资24.4亿元，比去年同期减少2.6亿元，其中兰永临高速完成16.4亿元，兰合铁路完成4.5亿元，以上两个大项目为全州固投增长提供了重要支撑。
原因分析

1-4月份全州固定资产投资增速虽然保持了两位数增长，但投资增速逐月下滑，且下滑幅度较大，尤其是项目投资增速下滑明显，由正转负，主要原因有：
投资基数扩大，高速增长困难。近年来，全州谋划实施了一大批重大项目，投资增速连续四年位列全省第一，持续运行在高位区间，同时也拉高了全州投资基数，在大基数下投资后续增长需要的增量不断增加，目前全州新建重大项目个数少且投资量小，在建项目无法持续支撑投资高速增长。
灾后重建项目前期进展缓慢，对投资拉动作用不明显。1-4月份积石山灾后重建项目仅有2个入库纳入统计，计划总投资0.8亿元，其余项目因入库资料不全等原因未入库，灾后重建项目至今未拉动投资增长。
部分重大项目接近尾声，投资增长乏力。在库的临大高速、安临公路、临康广高速等重点交通项目以及临夏市环城北路、临夏县2020年县城棚户区、康乐县工业集中区、永靖县太魏路、广河县达三路、东乡县洮河经济带项目、积石山县2020年县城棚户区改造等大项目相继竣工或接近尾声，投资量大幅减少，无法继续拉动投资高速增长。 
部分项目资金不到位，项目建设进展缓慢。部分政府投资建设项目，如临夏市污水管网改扩建工程、临夏市再生水综合利用工程、临夏市环西五路道路工程、临夏市东郊生态公园建设项目、永靖县盐锅峡镇至西河镇三级公路、康乐县乡镇燃气管网建设项目等因资金不到位，项目建设进展缓慢或处于停（缓）建状态。
对策建议

加快项目前期进展。各级各部门要齐抓共管，靠前服务，抓好项目前期协调和进度监管工作，积极协调解决项目入库中存在的堵点、难点问题，确保开工项目及时入库，应统尽统。尤其要紧盯临夏州大健康产业园、河口—临夏天然气支线项目、康乐县“十四五”光伏发电（二期）、东乡县抽水蓄能等重点项目，加快项目前期，争取早日开工建设、早日入库纳统。
加快项目建设进度。各项目主管部门要全面梳理摸排项目建设进展，抢抓项目建设黄金期，加强调度，配备配齐要素，加快资金拨付，督促施工方开足马力，加快施工进度，尤其是要紧盯兰合铁路、兰永临高速、临康广高速、临夏综合物流园等重大项目建设进度，努力发挥大项目支撑作用，力争形成更大更有效的投资和实物量，为投资稳定高速增长提供支撑。
全力推进灾后重建项目。灾后重建为临夏投资增长带来了新的机遇，有关县市和部门要提高对项目前期工作重要性的认识，做实做细项目前期各环节工作，查漏补缺，防止因手续不全不能入库纳统。项目主管单位要及时沟通衔接，及时掌握项目建设进度，提高资金支付效率，州县统计部门要靠前服务，及时做好业务指导，对已形成支出拨付资金的项目及时入库纳统，为投资增长提供新的增长点。
（四）抢抓机遇谋划项目。紧盯国家政策和投资导向，充分利用“一带一路”建设、黄河流域生态保护和高质量发展、兰西城市群建设及东西协作、国家发行超长期国债、大规模设备更新和消费品以旧换新等政策机遇，围绕创新创业、转移人口市民化、生育率提升、高等教育提质升级、三北工程建设等“两重”任务和省上“双新”1+12方案，再谋划储备一批符合全州发展需要、投资建设进度快、带动性强的基础类、产业类、民生类项目，同时做深做实项目前期，提高储备项目成熟度，进一步夯实投资增长基础。
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